

承德市发展和改革委员会

2022 年度市级救灾物资储备仓库货架、托盘、叉车购置及安装工程项目经费和救灾物资采购经费项目绩效自评工作报告

一、绩效目标实现情况

按照《承德市财政局关于批复 2022 年市本级部门收支预算的通知》（承财预[2022]13 号）有关要求，结合《承德市财政局关于印发 2023 年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价[2023]8 号）精神，2022 年，承德市发展和改革委员会实施市级救灾物资储备仓库货架、托盘、叉车购置及安装工程项目经费和救灾物资采购经费项目。该项目年初预算 200 万元，市级救灾物资储备仓库货架、托盘、叉车购置及安装工程项目中标金额 158.2422 万元。中标单位按期完成市级救灾物资储备仓库货架、托盘、叉车购置及安装工程，截止 2022 年底，已全部完成验收，认为安装内容全部完成，质量合格。结合安装进度，中标金额 158.2422 万元已全部拨付到位，实现了年初确定的各项绩效目标任务。其余财政资金 41.7578 万元返还财政，节约项目资金 20.88%。实现了年初确定的各项绩效目标任务。

二、绩效目标设定质量情况

（一）资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金 200 万元，实际支出 158.2422 万元，节约资金 41.7578 万元。

（二）绩效目标

目标 1：完成物资货架、托盘、叉车等购置及安装工程，确保市新建救灾物资储备库投入使用。

目标 2：确保存储各类救灾物资上架管理，数量真实，质量完好，储存安全，管理规范。

（三）本项目绩效评价分析情况

1、产出指标：50 分

产出数量指标：采购物品的数量。预期指标值：百分比；质量指标：采购物资质量完好率。预期指标值：百分比；时效指标：物资采购及时率。预期指标值：大于等于百分比；成本指标：成本控制率。预期指标值：百分比。实际完成值：2021 年 12 月底，市救灾物资储备库基建工程项目全部竣工并组织验收，计划 2022 年 3 月前交付市发改委。为尽快发挥市救灾物资储备库作用，需要组织实施救灾物资储备库货架、托盘、叉车采购，以保障现有市级救灾储备物资和承接省级救灾储备物资存储、发送需求。项目通过对救灾储备物资的储存实行上架分类规范管理，最大限度提高仓库利用率，采用标准托盘、自动化叉车等机械化作业，提高救灾储备物资出入库能力和水平，确保救灾物资储备数量真实、储存安全、质量良好、轮换及时、发运快速，达到启动三级响应救灾储备物资储运能力和承接省级救灾物资区域保障储运能力，确保第一时间满足受灾群众基本生活需要。2022 年 7 月，项目完

成招标投标工作后正式与中标单位河北盛恒金属制品有限公司签订采购合同。9月底，项目完成安装验收工作，救灾物资储备库投入使用。年初预算金额 200 万元，全年预算金额 200 万元，实现了年度绩效目标。指标完成率 100%。

2、效益指标：30 分

社会效益指标：维持社会稳定。预期指标值：储备库正常使用，维持社会稳定。实际完成值：2022 年 7 月，项目完成招标投标工作后正式与中标单位河北盛恒金属制品有限公司签订采购合同。9月底，项目完成安装验收工作，救灾物资储备库投入使用。库内储备各类救灾物资上架分类管理、储存规范、数量真实、质量完好、保障有力，确保了受灾群众生活。指标完成率 100%。

可持续影响指标：可持续性。预期指标值：保持全市救灾物资储备工作的可持续性。实际完成值：2022 年 9 月底，采购项目完成安装验收工作，救灾物资储备库投入使用，有效保障我市应急救灾工作。指标完成率 100%。

3、预算执行率：10 分

年初预算资金 200 万元，本年实际支出 158.2422 万元，节约资金 41.7578 万元，预算执行率 79.12%。

4、满意度指标：10 分

服务对象满意度指标：企业满意度。预期指标值：大于等于 90 百分比。实际完成值：中标单位河北盛恒金属制品有限公司按时完成采购项目安装工作，确保了市级救灾物资储备库按时投入使用。项目采购费用 158.2422 万元按时足额拨付到位，企业满

意度 100%。指标完成率 100%。

5、项目综合评价结论:综合得分 100 分,综合评定等级:优。

经评价表明:市发改委严格依据政府采购制度相关规定,保质保量完成项目采购工作,市救灾物资储备库如期投入使用,库内储备各类救灾物资上架分类管理、储存规范、数量真实、质量完好、保障有力,确保了受灾群众生活。市级财政大力支持,项目采购费用 158.2422 万元按时足额拨付到位,圆满完成了项目采购工作任务。

三、结果应用

市级救灾物资储备仓库货架、托盘、叉车购置及安装工程项目的如期完工,确保了市级救灾物资储备库顺利投入使用,大大提升市本级救灾物资储备能力。一是对救灾储备物资的储存实行上架分类规范管理,最大限度提高仓库利用率,采用标准托盘、自动化叉车等机械化作业,提高救灾储备物资出入库能力和水平,确保救灾物资储备数量真实、储存安全、质量良好、轮换及时、发运快速,达到启动三级响应救灾储备物资储运能力,确保第一时间满足受灾群众基本生活需要;二是达到承接省级救灾物资区域保障储运能力。2022 年我市新建救灾物资储备库被列为省级救灾物资代储库,市级救灾物资储备库的如期投入使用,使我市顺利承储省级救灾物资共计 4 大类 51000 件,货值 456.828 万元,有力增强了我市救灾物资储备能力。

四、项目建成使用的有关措施和建议

本年度新建救灾物资储备仓库货架、托盘、叉车购置及安装

工程项目的如期完工并投入使用，要最大限度提升市救灾物资储备能力。**一是适度完备，重点突出。**要针对承德地区自然灾害的特点，按照“适度完备、重点突出，先重点、后一般”的要求，确定市级救灾储备物资的种类和规模，明确救灾物资保障体系的建设目标，分阶段组织实施。**二是规范管理，高效工作。**要按照各级各部门相关法律法规和政策性文件，做好救灾物资的购置、储备、调拨、使用、回收及发放等工作，确保救灾储备物资管理工作高效、规范、有序开展。**三是争取支持，提升效能。**继续加大工作力度，根据救灾物资种类需求积极争取代储省级救灾物资，增强域内救灾物资保障能力。

承德市发展和改革委员会

2023年8月11日

